

Reporte Mensual de Reasentamiento

Mayo 2019

1. Interacciones

	Interacciones					
Tipo de reunión	Ene	Feb	Mar	Abril	May	2018
Reunión	1	0	2	2	0	5
Grupo de Trabajo	1	0	2	0	2	5
TOTAL DE REUNIONES	2	0	4	2	2	10
Visitas a la oficina	7	0	3	3	5	18
Visitas a campo	3	0	5	5	29	42
REUNIONES INDIVIDUALES	10	0	8	8	34	60

2. Plan de Acción de Reasentamiento.

Fase I – Planeación	Completada
Fase II: PAR	Completada
Fase III: Traslado	Completada
Fase IV: Restauración de Medios de Vida	Completada

2.1 Nuevo Edén

- 2 Maestras y 16 familias indígenas convocadas para participar de la Evaluación Final del PAR.
- Continúan los trabajos de mejoras al sendero de Nueva Edén hacia Uvero.
- Visita de la Cruz Roja a Nuevo Edén para la conformación y juramentación de la Brigada Escolar de gestión de Riesgo y desastres, en mayo 15 y mayo 23.

2.2 Nueva Esperanza

- Visita de la Cruz Roja a Nueva Esperanza para la juramentación de la Brigada Escolar de gestión de Riesgo y desastres. En mayo 13 y mayo 21.
- 2 Maestras y 12 familias indígenas convocadas para participar de la Evaluación del PAR.

Acciones para el próximo mes: Ejecución de la Evaluación Final del PAR en campo.